
Ervaringen van een koploper
Woondeal Arnhem-Nijmegen





• Hoe werkt de woondeal door in de samenwerking?
• Wat hebben we de eerste twee jaren geleerd?
• Hoe geven we hier nu uitvoering aan?

Wat te bespreken?
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Woondeal 2020: 69 afspraken

• Tot 2025: 20.000 woningen
• 50% betaalbaar (tot NHG)
• 130% planvoorraad
• 25% circulair, vanaf 2030 50% circulair
• Flex- en tijdelijke woningen
• Behoefte diverse doelgroepen (incl. wonen 

en zorg)
• Leefbaarheids- en veiligheidsaanpak 

Arnhem-Oost



• Publiek-publiek

- Versterkende inzet Rijk-provincie-gemeenten: WBI, 
Mobiliteitsfonds, Actieplan Wonen

• Publiek-privaat

- Intensivering samenwerking markt en corporaties

- Reality-check avant la lettre

- Klankbordfunctie
• Monitoring als gesprekskader

Samenwerking woondeal BO Woondeal

MO Woondeal

Kernteam

Publiek-private 
tempotafel 
versnelling

Publiek-private 
tempotafel circulair

Publiek-private 
tempotafel 

aandachtsgroepen



Klik hier

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTUzNThlNDUtNWQ3YS00OTg2LWI1YjktNzY5ZmEwNzAyYzYxIiwidCI6IjBmZmNiNTk3LWZhYzYtNGFmOS05MzAzLWYyZDc5MTdmMGQ2ZiIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2I0OGU4ZDItMGVlMy00NmY4LTlhYjktMzM0ODA1NjQ4YWVmIiwidCI6IjBmZmNiNTk3LWZhYzYtNGFmOS05MzAzLWYyZDc5MTdmMGQ2ZiIsImMiOjl9


Voortgang planuitvoering / -voorbereiding

2020-2021 (realisatie) 2022-2024 2025-2029

Versnellingslocaties 7.159 15.219

Hard 3.611 836

Zacht 5.627 8.253

Totaal 6.726 16.397 24.308

Opgave Woondeal 20.000 15.000



• Gemeenschappelijke taal: 50% betaalbaar
→ versnelling van planvorming

• Monitoring helpt
• Capaciteit vergroten t.b.v. continuïteit
• Focus op kansrijke locaties
• Noodzaak gelijke focus provincie-gemeenten
• Zorg voor uitvoering
• Waarde Verstedelijkingsstrategie

- Prioriteert: meer landschap meer stad

- Integraliteit (mobiliteit, landschap, blauw-groen raamwerk)

Geleerd?



• Voorportaal subsidies: richting € 300-400 miljoen
• Locaties: flexpools

- Provinciaal: structurele ondersteuning 

- Regionaal: oplossen incidentele knelpunten

- Regionaal: toewerken naar projectmanagementbureau

• Thematisch: tempotafel publiek-privaat, aanjagers conceptueel & 
circulair, wonen & zorg, koploperregio, internationale medewerkers

• Extra: aandacht voor bestaande voorraad

Uitvoering woondeal



• Meer betaalbaar zonder meer € 
• Te veel governance en cijfers i.p.v. uitvoering
• Wederkerigheid: escalatie zonder realisatiekracht
• Menskracht
• Stikstof, netcapaciteit, etc.

Risico’s toekomst

Klik 
hier



bram@companen.nl
matthijs.lenis@groenemetropoolregio.nl

Bedankt voor uw aandacht
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